

Requisito	Descrição	Classificação	Funcionalidade	Tamanho	Fibonacci (Tam)	Prioridade	Sprint
Documentação	Documento com informações essenciais para garantir a continuidade, validação do projeto e alinhar as expectativas. Corpo da documentação: Contextualização; Objetivo; Justificativa; Escopo, que contém: Descrição do projeto; Resultados esperados; Macro Cronograma; Recursos; Requisitos; Plano de riscos; Partes interessadas; Premissas; Restrições.	Essencial	Não-Funcional	Médio	5	1	1
BackLog	Onde será realizado todas as funcionalidades de forma organizada de ordenada.	Essencial	Não-Funcional	Médio	5	1	1
Trello	Após a realização do backlog todas as funcionalidades serão passadas para o Trello, ferramenta que será utilizada durante o projeto para organização.	Essencial	Não-Funcional	Médio	5	2	1
Git Hub	Criação do repositório e todo ambiente onde será hospedado remotamente o projeto, como forma de evitar possíveis erros que o versionamento de código pode corrigir.	Essencial	Não-Funcional	Pequeno	2	1	1
Máquina Virtual	Certificando que a máquina virtual está de acordo com a necessidade, por enquanto o projeto não será hospedado.	Essencial	Não-Funcional	Pequeno	3	2	1
Arduino	Todos os componentes necessários para realização do projeto, componentes esse como DHT11 que será utilizado para medição de umidade.	Essencial	Funcional	Médio	5	1	1
Mysql(Primeira versão)	Banco de dados onde será feito todo levantamento de dados que é necessario para o projeto.	Essencial	Funcional	Grande	8	1	1
Entregáveis Individuais	Entregáveis como banco, protótipo, calculadora e entre outros componentes onde terá a forma final da primeira sprint.	Essencial	Não-Funcional	Médio	5	2	1
Manual de Instrução do Sensor	Documento com instruções detalhadas para a instalação, configuração e uso do sensor DHT11, incluindo imagens e passo a passo.	Essencial	Não-Funcional	Grande	8	3	1
Diagrama de Visão de Negócio	Criação de diagrama representando os processos, objetivos, papéis e interações dentro do sistema, facilitando a compreensão do funcionamento do negócio.	Importante	Não-Funcional	Médio	5	2	1
Página Institucional - Protótipo - Home page (Definição de cores e estrutura)	Criar a estrutura inicial da página principal da empresa.	Essencial	Não-Funcional	Pequeno	2	1	1
Página Institucional - Protótipo - Direcionamento para seção (Contato)	Definindo de forma visual como será a página para contato com formulário para envio de e-mail.	Essencial	Não-Funcional	Pequeno	2	1	1
Página Institucional - Protótipo - Slogan do site	Uma imagem apresentando slogan da empresa.	Essencial	Não-Funcional	Pequeno	2	2	1

Página Institucional - Protótipo - Tela Calculadora	Onde será feito calculos apresentados sobre a vantagem da nossa solução.	Essencial	Não-Funcional	Pequeno	3	1	1
Página Institucional - Protótipo - Footer	Breve definição da solução, contato e botão simples de atalho para conhecer a solução.	Essencial	Não-Funcional	Pequeno	2	2	1
Página institucional - Protótipo - Seção de direcionamento.	Seção de direcionamento para contato, sobre nós e nosso trabalho.	Importante	Não-Funcional	Pequeno	1	2	1
Página Institucional - Protótipo - Sobre Nós	Um breve texto sobre a história da empresa, para criar afinidade com o leitor para gerar interesse sobre o que esta sendo passado na tela.	Desejável	Não-Funcional	Pequeno	3	3	2
Página Institucional - Aprimoramento do Protótipo - Direcionamento para seção (Contato)	Reorganizar os elementos da seção de contato para melhorar a leitura e hierarquia visual, destacando campos e informações relevantes no protótipo.	Essencial	Não-Funcional	Pequeno	2	1	2
Página Institucional - Aprimoramento do Protótipo - Slogan do site	Ajustar o design do slogan, incluindo tamanho, tipografia e posicionamento.	Essencial	Não-Funcional	Pequeno	2	2	2
Página Institucional - Aprimoramento do Protótipo - Tela Calculadora	Refinar a apresentação da tela do simulador financeiro, trabalhando alinhamentos, cores e espaçamentos, para ficar mais intuitiva e hramônica com o site.	Essencial	Não-Funcional	Pequeno	3	1	2
Página Institucional - Aprimoramento do Protótipo - Footer	Reestruturar o layout do rodapé, reorganizando textos, ícones e links.	Essencial	Não-Funcional	Pequeno	2	2	2
Página institucional - Aprimoramento do Protótipo - Seção de direcionamento.	Melhorar a disposição dos elementos de navegação, ajustando botões e links para uma leitura mais assertiva.	Importante	Não-Funcional	Pequeno	1	2	2
Dashboard - Protótipo	Definindo visualmente de forma intuitiva e objetiva informações sobre as munições.	Essencial	Não-Funcional	Médio	5	1	2
Dashboard - Login - Protótipo	Definindo de forma visual e objetiva de como será o Login.	Essencial	Não-Funcional	Pequeno	3	1	2
Dashboard - Recuperação de Senha - Protótipo	Idealização da funcionalidade que permite ao usuário recuperar ou alterar sua senha por meio de um link enviado por e-mail.	Essencial	Não-Funcional	Pequeno	1	3	2
Dashboard Interativo - Protótipo	Protótipo da página com gráficos interativos representando os dados coletados pelo sensor umidade, com visualização clara e dinâmica para facilitar a análise.	Essencial	Não-Funcional	Médio	5	1	2
Página Institucional - Perguntas Frequentes	Seção de dúvidas comuns dos usuários e suas respostas detalhadas, auxiliando na autoatendimento e reduzindo a necessidade de suporte direto.	Desejável	Funcional	Pequeno	3	3	2
Página Institucional - Política de Privacidade e Termos de Uso	Página que explica as regras de utilização do site, direitos e deveres do usuário, além da forma como dados pessoais são coletados, armazenados e protegidos.	Desejável	Não-Funcional	Grande	8	2	2
Site Estático Institucional – Local - HTML/CSS/JavaScript - com conceito de repetições	Desenvolvimento de página web estática utilizando HTML, CSS e JavaScript, incorporando conceitos de repetição de conteúdo e estrutura organizada.	Essencial	Funcional	Grande	8	1	2

Site Estático - Cadastro e Login – Local	Implementação de sistema local de autenticação e registro de usuários, garantindo a validação de dados e fluxos de login e logout.	Essencial	Funcional	Grande	8	1	2
Página institucional - Home Page	Primeira página do site, responsável por apresentar a empresa, destacar os principais serviços ou produtos, links para outras seções.	Essencial	Funcional	Grande	8	1	2
Página institucional - Simulador Financeiro	Ferramenta interativa que permite ao usuário inserir informações para gerar estimativas de orçamentos do nosso serviço e produto.	Essencial	Funcional	Grande	8	1	2
Página institucional - Cabeçalho - logo, menu, barra de navegação	Parte superior do site que contém a logo e os links de navegação principais.	Essencial	Funcional	Médio	5	1	2
Página institucional - Footer	Seção inferior do site que disponibiliza informações de contato, breve descrição da solução e botão de direcionamento para a solução.	Essencial	Funcional	Pequeno	3	1	2
Página institucional - Seção da solução	Área do site dedicada para apresentar a solução que a empresa oferece ferente ao problema do cliente.	Essencial	Funcional	Médio	5	1	2
Especificação da Dashboard	Detalhamento das que define funcionalidades, requisitos, layout, métricas e elementos visuais da dashboard.	Essencial	Não-Funcional	Médio	5	2	2
Site Estático Dashboard – Local - Gráfico com ChartJS	Desenvolvimento de página web local contendo visualização de gráficos dinâmicos utilizando ChartJS para análise de dados.	Essencial	Funcional	Grande	8	1	2
Dashboard - Alerta de Variação de Umidade	A aplicação permite configurar o intervalo de coleta de dados (15 min, 30 min ou 1 hora). Alertas são emitidos em caso de variações significativas na umidade.	Essencial	Funcional	Médio	5	2	2
Dashboard - Armazenamento do Histórico de Umidade	Os dados coletados pelo sensor são armazenados em banco de dados e podem ser acessados posteriormente para consulta histórica.	Importante	Funcional	Grande	8	2	2
Coleta de Dados de Umidade em até 1 Hora	O sistema deve realizar a leitura dos dados de umidade em até 1 hora após o início da coleta, garantindo resposta rápida.	Desejável	Funcional	Médio	5	2	2
Dashboard - Gráfico Média Umidade	Para o maior controle, obter informações de umidade semanal determinada, em longo prazo com a coleta dos dados podendo tomar atitudes mais rapidas em determinados periodos do ano	Importante	Funcional	Médio	5	1	2
Dashboard - Filtro Gráfico	Podendo selecionar o mês, semestre ou ano, que foi utilizado o sistema.	Desejável	Funcional	Grande	8	3	2
Atualização do projeto no GitHub	Sincronização do repositório remoto com as últimas alterações implementadas, garantindo versionamento e histórico atualizado do projeto.	Essencial	Não-Funcional	Médio	5	1	2
Planilha de Riscos	Documento estruturado contendo identificação e avaliação dos riscos potenciais que possam impactar o projeto.	Importante	Não-Funcional	Grande	8	2	2
Diagrama de Solução	Representação visual que relaciona os componentes da solução com o contexto do projeto.	Importante	Não-Funcional	Médio	5	2	2

Atividades organizadas na ferramenta de Gestão	Registro detalhado e acompanhamento de todas as atividades do projeto utilizando Excel e Trello, com prioridade em Trello para controle ágil.	Essencial	Não-Funcional	Médio	5	2	2
BackLog da Sprint	Lista estruturada de tarefas e funcionalidades planejadas para a sprint, organizada em Excel e Trello, incluindo classificação, funcionalidade, tamanho, fibonacci, prioridade e sprint.	Essencial	Não-Funcional	Médio	5	1	2
Modelagem Lógica do Projeto versão 1	Estruturação inicial do banco de dados, contendo relacionamentos entre tabelas.	Essencial	Não-Funcional	Grande	8	1	2
Script de criação do Banco de Dados	Código SQL responsável pela criação de bancos de dados, tabelas e constraints.	Essencial	Funcional	Grande	8	1	2
Tabelas criadas no Banco de Dados local	Construção das tabelas no banco de dados do computador local, seguindo o que foi planejado na modelagem.	Essencial	Funcional	Médio	5	2	2
Teste com Sensor do Projeto	Validação individual do sensor, verificando funcionamento correto e precisão dos dados coletados.	Importante	Funcional	Grande	8	1	2
Instalar MySQL no servidor de dados da solução (VMLinux).	Configuração completa do MySQL em ambiente virtual Linux, preparando a infraestrutura para armazenar dados do projeto. - adicionar view	Importante	Não-Funcional	Pequeno	1	2	2
Gráficos do Sensor do projeto	Desenvolvimento de visualizações gráficas representando os dados coletados pelo sensor, permitindo análise rápida e precisa.	Essencial	Funcional	Grande	8	2	2
Utilização do sensor com API local	Integração do sensor com a API local, garantindo comunicação eficiente e retorno correto das informações.	Essencial	Funcional	Grande	8	2	2
Inserção de dados do Arduino no MySQL (VMLinux)	Implementação de fluxo para registro automático dos dados coletados pelo Arduino no banco de dados hospedado na VM Linux.	Essencial	Funcional	Pequeno	3	2	2
Validação da solução técnica	Execução de testes para garantir que todos os componentes da solução técnica atendam aos requisitos especificados.	Importante	Não-Funcional	Médio	5	2	2
Validação do diagrama da Solução	Revisão e aprovação do diagrama de arquitetura, verificando coerência entre documentação e implementação.	Importante	Não-Funcional	Médio	5	2	2
Teste integrado dashboard	Avaliação do funcionamento completo da dashboard, verificando integração de dados, gráficos e interatividade.	Desejável	Não-Funcional	Médio	5	1	3
Teste integrado da solução IoT	Verificação da interação entre sensores, API, banco de dados e dashboards.	Essencial	Não-Funcional	Grande	8	1	3
Teste integrado do arduino com o Banco de Dados	Validação do fluxo de dados do Arduino até o banco.	Essencial	Não-Funcional	Grande	8	1	3
Módulo de aquisição de dados via Arduino integrado ao sistema BobIA (nível 3)	Parte do sistema que usa o Arduino para coletar dados e enviar para o BobIA, funcionando em uma versão mais completa (nível 3).	Desejável	Funcional	Grande	8	1	3

Modelagem Lógica - Versão Final	Revisão e consolidação da modelagem lógica do banco de dados, incluindo todas as entidades, relacionamentos e regras.	Importante	Não-Funcional	Grande	8	1	3
Script SQL Server	Código SQL completo para criação e manutenção do banco de dados em ambiente SQL Server, incluindo tabelas, constraints e índices.	Importante	Funcional	Grande	8	2	3
Infraestrutura simulada de cliente	Montagem de ambiente de teste que simula a infraestrutura do cliente final.	Desejável	Funcional	Médio	5	1	3
Servidor utilizando a VM Linux	Configuração de servidor completo em máquina virtual Linux, incluindo banco de dados, API e aplicação web.	Essencial	Funcional	Médio	5	2	3
Fluxograma do suporte	Representação gráfica dos processos de suporte técnico, detalhando etapas, responsabilidades e fluxos de atendimento.	Importante	Não-Funcional	Médio	5	1	3
Ferramenta de Help Desk	Implementação/documentação de sistema de atendimento e suporte ao usuário, permitindo registro e acompanhamento de chamados.	Desejável	Funcional	Médio	5	2	3
Documento de Mudança	Registro formal de alterações realizadas no projeto, abrangendo escopo, funcionalidades, requisitos e arquitetura do sistema.	Importante	Não-Funcional	Muito Grande	13	1	3