

Fatores de Risco - ArmorySafe							
ID	Fator de Risco	Descrição	Impacto	Probabilidade de Ocorrência	Score do Risco	Estratégia	Planos de Ação
1	Documentação Desatualizada	A documentação do projeto não acompanha o desenvolvimento e as alterações recentes das atividades, dificultando o entendimento.	3	1	3	Evitar	1- Atualizar a documentação sempre que houver alterações importantes. 2- Versionar documentos no GitHub.
2	Dashboard - Requisitos	Requisitos incompletos ou mal definidos podem gerar funcionalidades incorretas ou retrabalho.	3	1	3	Evitar	1 - Realizar reuniões de levantamento de requisitos. 2 - Manter lista de mudanças documentadas.
3	Dashboard - Interface	Interface mal planejada que pode comprometer usabilidade e experiência do usuário.	2	1	2	Mitigar	1- Criar protótipos antes do desenvolvimento. 2 - Realizar testes de usabilidade.
4	Dashboard - Site	Erros no site do dashboard podem impedir a visualização correta dos dados.	3	2	6	Evitar	1 - Testar o site em diferentes navegadores. 2 - Manter backups de versões estáveis 3 - Documentar problemas encontrados e resolvidos.
5	Site Institucional	Código desorganizado ou repetitivo pode gerar bugs, loops ou inconsistências visuais.	3	1	3	Evitar	1 - Revisar código periodicamente. 2 - Aplicar boas práticas de HTML/CSS/JS. 3- Validar compatibilidade entre navegadores.
6	Site - Cadastro e Login	Falhas na validação de dados ou segurança podem gerar acesso indevido ou perda de informações.	2	1	2	Evitar	1 - Implementar validação de entrada. 2 - Realizar testes de login e recuperação de conta.
7	Diagrama de Solução	Diagrama desatualizado pode confundir a equipe sobre arquitetura real do projeto.	2	2	4	Evitar	1 - Revisar com a equipe e atualizar diagrama sempre que houver mudanças. 2 - Versionar diagramas.
8	Trello	Atividades mal organizadas podem causar atrasos e falta de acompanhamento.	2	1	2	Mitigar	1 - Definir responsáveis e prazos claros. 2 - Revisar e atualizar o quadro semanalmente.
9	Backlog	Demandas mal priorizadas ou estimadas podem sobrecarregar a equipe ou atrasar entregas.	3	1	3	Evitar	1 - Revisar backlog periodicamente. 2 - Pontuar e priorizar corretamente as demandas. 3 - Validar estimativas com a equipe.
10	BD - Modelagem Lógica	Modelo incompleto ou inconsistências podem comprometer integridade dos dados.	2	1	2	Evitar	1 - Revisar modelagem com equipe e documentar alterações. 2 - Testar integridade e relacionamentos antes da implementação.
11	BD - Script das Tabelas	Scripts com erros podem impedir a criação do banco ou causar perda de dados.	3	1	3	Mitigar	1 - Criar um ambiente de teste separado. 2 - Manter versões anteriores do script e backups do banco, permitindo restauração.
12	Sensor do Projeto	Sensores podem apresentar leituras incorretas ou falhar, comprometendo integração do sistema.	3	2	6	Evitar	1 - Monitorar dados recebidos. 2 - Substituir os sensores caso apresente defeitos.
13	Gráficos do Sensor	Visualização incorreta ou atrasada de dados pode comprometer análise no dashboard.	2	2	4	Evitar	1 - Validar consistência dos dados; testar atualização em tempo real. 2- Revisar lógica de gráficos e integração com API.
14	API - Utilização	API indisponível ou com bugs pode interromper comunicação entre sensores e sistema.	3	1	3	Evitar	1 - Criar um ambiente de teste para verificação. 2 - Implementar tratamento de erros e mensagens claras quando a API estiver indisponível ou retornar dados incorretos.
15	Inserção de Dados no Arduino	Falha na transmissão ou gravação de dados pode gerar perda ou duplicidade de informações.	3	2	6	Evitar	1 - Validar consistência de dados. 2 - Realizar testes periódicos de envio e recepção.